Universidad del Valle de Guatemala Algoritmos y Estructura de Datos / Sección 10. Pareja #4 Steven Rubio, 15044 Erick Bautista 15192

Informe de Gestión de Tiempo Hoja de trabajo 5

Tareas a realizar:

- Investigación de Simply
- Realización de Pseudocodigo
- Realización de Codigo en Python (sin implementación de Simply)
- Investigación de uso de resourses y containers
- implementación de resourses y containers
- Pruebas Finales
- Recabar datos
- Graficar Datos.

Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Investigar sobre Simpy	investigar el uso de Simpy	Steven Rubio/Erick Bautista	17/08/2016	18/08/2016
Realización de Pseudocódigo	Realización de pseudocódigo en base a instrucciones de la guia	Steven Rubio/Erick Bautista	18/08/2016	19/08/2016
Realización de Codigo en Python	Realización de código Python en base a pseudocodigo	Steven Rubio/Erick Bautista	20/08/2016	21/08/2016
Investigación de uso de resourses y containers	Investigar uso y funcionamiento de resourses y containers	Steven Rubio/Erick Bautista	20/08/2016	21/08/2016
Implementación de resourses y containers	Implementar el uso de resourses y containers (así como otros temas para el programa)	Steven Rubio	22/08/2016	22/08/2016
Pruebas finales	pruebas de funcionamiento del programa	Steven Rubio	22/08/2016	22/08/2016
Recabar Datos	Proceso para recabar tiempos para realizar gráficas	Erick Bautista	22/08/2016	22/08/2016
Graficar Datos	Gráficas en excel para determinar los mejores procesos	Steven Rubio/Erick Bautista	22/08/2016	22/08/2016

Reflexión:

Dificultad / Fortaleza	Comentario		
Tiempo de trabajo en equipo (Fortaleza)	Se organizaron los horario de tal manera que ambos miembros del grupo trabajaban al mismo tiempo, lo cual ayudó a resolver dudas y avanzar más rápido.		
División de tareas (Fortaleza)	Se realizó el trabajo en diferentes "módulos", o partes, lo cual permitio que las tareas fueran más sencillas y rápidas.		
Apoyo grupal (Fortaleza)	Existió comunicación entre los miembros del grupo en todo momento.		
Tiempo perdido (Dificultad)	Se perdió mucho tiempo en los primeros días disponibles para realizar la hoja, lo cual acumulo con más trabajo los siguientes días.		